

Sprint Backlog 1:

Objectif du Sprint (Sprint Goal) : Établir l'architecture backend de base et exposer les données du projet via une API REST.

Durée du Sprint : 14 jours (Semaines 1-2).

Capacité du Sprint : 16 Story Points.

Scrum Master : Hameza Mohamed Aziz.

Équipe de Développement : 3 membres (Hameza Mohamed Aziz, Balti Eya, et Hachana Wajdi).

Note : Les estimations de temps sont calculées proportionnellement aux Story Points définis dans votre Product Backlog (Total de 16 SP).

User Story Référencée	Tâches Techniques et Tests	Responsable	Temps Estimé	Statut
Infrastructure	Initialisation des dépôts Git, du projet Spring Boot et de l'application React.	Tous	1 Jour	✓ Terminé
US1 & US2	Backend : Modélisation MySQL, configuration Spring Security et implémentation JWT. Tests Postman.	Hameza Mohamed Aziz	3 Jours	✓ Terminé
US1 & US2	Frontend : Composants de navigation, formulaires d'inscription et de connexion. Tests d'intégration.	Balti Eya	2 Jours	✓ Terminé

US3 & US5	Administration : Service de gestion des rôles et endpoint pour le statut des comptes. Tests permissions.	Hameza Mohamed Aziz	4 Jours	✓ Terminé
US4	Profil : API de mise à jour des données et interface de modification du profil. Tests de validation.	Hachana Wajdi	2 Jours	✓ Terminé
US3 & US5	Interface Admin : Tableau pour lister les utilisateurs et modifier les permissions. Tests fonctionnels.	Balti Eya	2 Jours	✓ Terminé

Sprint 1 Burndown Chart:

Voici l'évolution de la charge de travail restante (basée sur vos **16 SP** au total) pour un sprint de deux semaines :

- Jour 01 :  16 SP
- Jour 02 :  15 SP
- Jour 03 :  14 SP
- Jour 04 :  13 SP
- Jour 05 :  12 SP
- Jour 06 :  11 SP
- Jour 07 :  10 SP
- Jour 08 :  9 SP
- Jour 09 :  8 SP
- Jour 10 :  6 SP
- Jour 11 :  4 SP
- Jour 12 :  3 SP
- Jour 13 :  1 SP
- Jour 14 :  0 SP ✓ Sprint Terminé

Rétrospective du Sprint:

Catégorie	Ce qui s'est bien passé (Points Positifs)	Ce qui pourrait être amélioré (Points Faibles)	Actions à entreprendre (Action Items)
Travail d'Équipe	Excellente collaboration entre les membres et efficacité du Pair Programming.	—	Continuer les sessions de binôme pour les tâches complexes.
Conception Technique	La conception des entités et de la base de données est propre et solide.	Problèmes de configuration CORS entre Spring Boot et React trop longs à résoudre.	Documenter la configuration CORS pour éviter de perdre du temps sur les futurs projets.
Gestion du Flux	L'infrastructure et les API de base sont terminées.	Le développement du Frontend a commencé trop tardivement.	Paralléliser le travail : lancer le Frontend en même temps que le Backend dès le début du Sprint 2.
Qualité & Tests	Utilisation efficace de Postman pour valider les API REST.	Absence totale de tests unitaires automatisés dans le code.	Ajouter obligatoirement des tests unitaires (JUnit/Mockito) lors du Sprint 2.