


Sprint Backlog 2

- **Objectif du Sprint (Sprint Goal)** : Développer le cœur de métier (Patients, Rendez-vous, Dossiers) et assurer l'intégration complète Frontend-Backend.
- **Durée du Sprint** : 14 jours.
- **Capacité du Sprint** : 43 Story Points.
- **Scrum Master** : Hameza Mohamed Aziz.
- **Équipe de Développement** : 3 membres (Hameza Mohamed Aziz, Balti Eya, et Hachana Wajdi).

Sprint 2 Burndown Chart :



Rétrospective du Sprint 2 :

Catégorie	Ce qui s'est bien passé (Points Positifs)	Ce qui pourrait être amélioré (Points Faibles)	Actions à entreprendre (Action Items)
Travail d'Équipe	Très bonne répartition des tâches entre le backend et le frontend.	Communication parfois difficile sur les changements de schémas de base de données.	Mettre en place un canal de synchro rapide pour chaque modification de l'API.

Conception Technique	Intégration réussie de la double persistance (MySQL et MongoDB).	La gestion des ports (7070) a causé quelques conflits initiaux lors des tests locaux.	Standardiser les variables d'environnement pour l'URL de l'API.
Gestion du Flux	Le cœur de métier est fonctionnel et la navigation entre les espaces est fluide.	Le module des antécédents médicaux a pris plus de temps que prévu en raison de sa complexité.	Anticiper les tâches complexes (comme l'IA) en commençant les recherches dès le début du sprint 3.