

Sprint 2 backlog:

US Référencée	Tâches Techniques et Tests	Responsable	Statut
US3	Backend : Développement du moteur des dossiers médicaux, gestion de l'historique et des antécédents (MySQL).	Hameza Mohamed Aziz	Terminé
US3	Frontend : Interface "Espace Médecin" et dashboard de consultation des dossiers patients.	Hameza Mohamed Aziz	Terminé
US4	Backend : Logique de gestion des rendez-vous et calcul du planning opérationnel.	Hachana Wajdi	Terminé
US4	Frontend : Interface de prise de rendez-vous et vue calendrier pour le patient et le médecin.	Hachana Wajdi	Terminé
US5	Backend : API pour l'enregistrement des analyses et	Balti Eya	Terminé

	résultats (Intégration MongoDB/MySQL).		
US5	Frontend : Interface de consultation des résultats d'analyses et historique biologique.	Balti Eya	Terminé